



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione Consiliare 5^a - Pianificazione dell'Economia del Mare, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6/11/2020 - ore 15,00
O.D.G.:

1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. aggiornamenti;
3. varie ed eventuali..

Sono presenti i consiglieri: Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio, Marzia Paita, Daniele Raggi e Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).

Assenti i consiglieri: Cristiano Bottici, Gabriele Guadagni e Lorenzo Lapucci.

Presiede la seduta Marzia Paita e svolge le funzioni di segretaria Ilaria Balderi.

La seduta si svolge in videoconferenza.

La seduta inizia alle ore 15,00.

Relativamente al punto 2) all'o.d.g.

La Presidente **Paita** informa i presenti che la riunione odierna è stata convocata per offrire un breve aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori strutturali seguiti dal Settore OOPP.

Per quanto riguarda i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presenti nei percorsi pedonali di Marina, alcuni interventi sono stati realizzati; rimane da adeguare in particolare l'attraversamento Via Ingolstadt/incrocio Via Genova.

Si tratta di lavori che hanno avuto una genesi travagliata per problemi procedurali (la Ditta in origine individuata non è risultata in regola con adempimenti contributivi, la seconda ditta opzionata non ha accettato i lavori). Al momento i lavori hanno avuto inizio, sono lavori di importo contenuto, circa 29.000 euro, e alla Ditta sono state impartite precise istruzioni per evitare che i lavori siano in corso durante il periodo pre natalizio.

Per quanto riguarda gli interventi sugli impianti sportivi ed in particolare sulle piscine comunali che presentano molte criticità è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla piscina scoperta di Marina. Per quanto riguarda la piscina interna dello stesso impianto gli uffici hanno presentato il relativo progetto sul bando sport e periferie per cercare di coprire con il finanziamento parte dei costi. Le tempistiche ipotizzate prevedono l'apertura a gennaio della piscina coperta mentre per luglio dovrebbero essere terminati i lavori di quella scoperta.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Per quanto riguarda la piscina di Carrara è noto che necessita di interventi alla vasca che presenta problemi di infiltrazioni e all'impianto di aerazione interna.

C'è da valutare se sia opportuno affrontare queste singole criticità, che comportano comunque un impegno importante a livello economico e tempi per i lavori e, quindi, la chiusura degli impianti o non sia più utile, anche sentito l'imput del dirigente, fare una ricognizione di più ampie vedute, valutare anche la sostenibilità sismica, e considerare se i costi sono sostenibili.

Per il momento l'impianto è comunque chiuso in attesa dei lavori, si sta predisponendo il progetto esecutivo e le previsioni sono di riapertura per il prossimo settembre, salvo rinvio dei lavori per problemi legati all'evolversi dell'emergenza sanitaria.

Ad oggi l'impianto sarebbe comunque inibito (a causa delle misure anti covid) alle attività dilettantistiche mentre potrebbe essere accessibile per le attività agonistiche.

Per venire incontro alle esigenze delle associazioni sportive in cui militano agonisti si è pensato di definire un accordo con l'Assessorato allo Sport di Massa in modo che gli sportivi possano usufruire dei loro impianti concordando gli orari di accesso.

Le associazioni interessate (es. Club Nautico) si sono mostrate favorevoli a questa soluzione temporanea, che consente di continuare gli allenamenti.

Tra i temi da affrontare nelle prossime commissioni è già stato calendarizzato l'esame del progetto di recupero di Palazzo Pisani, affidato allo Studio Canali di Parma.

Vannucci per quanto riguarda la piscina di Carrara osserva che i lavori alle infiltrazioni della vasca e all'impianto di aerazione sono lavori che vanno fatti necessariamente per assicurare la funzionalità dell'impianto. E' opportuno farli quindi prima possibile approfittando delle limitazioni imposte dalle misure anti covid anche perché parte degli interventi si sostanziano nella sostituzione di un macchinario. Sarebbe oltremodo increscioso farsi trovare con i lavori ancora da iniziare una volta cessata l'emergenza.

Paita concorda sulla necessità di concentrare gli sforzi sulle cose che si possono concretamente fare ma considera anche la difficoltà in cui si trova a lavorare il Settore OOPP che soffre di carenza di personale a cui si era cercato di rimediare con un concorso i cui lavori sono stati però al momento interrotti dalle misure adottate dal nuovo DPCM.

Tra le varie ed eventuali **Montesarchio** propone di affrontare, nelle prossime sedute, l'argomento dei lavori di rifacimento del ponte di Avenza magari, se fosse compatibile con le misure anti covid, effettuando un sopralluogo da parte della Commissione.

Per **Guerra** è necessario fare una valutazione più ampia che consideri i vari interventi fatti sul Carrione.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Alle ore 15 e 40 la seduta si chiude.

Il Presidente della Commissione
(Marzia Gemma Paita)

La Segretaria verbalizzante
(Ilaria Balderi)